
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,63% 65,20% 22,12% 12,68%

Financeiro 5.704,74 3.719,25 1.262,05 723,44

Físico % 12,52% 40,00% 30,00% 30,00%

Financeiro 27.098,31 10.839,32 8.129,49 8.129,49

Físico % 70,86% 50,00% 40,00% 10,00%

Financeiro 153.430,02 76.715,01 61.372,01 15.343,00

Físico % 9,14% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.800,58 9.900,29 9.900,29

Físico % 4,84% 100,00%

Financeiro 10.487,20 10.487,20

Físico (mês) % 100,00% 42,15% 37,25% 20,59%

Físico (acumulado) % 42,15% 79,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 216.520,85 R$ 91.273,58 R$ 80.663,84 R$ 44.583,43

Observações:

                                      CNPJ - Nº 18.457.200/0001-33

DARLAN DE FREITAS MOURA - ENG. CIVIL - CREA: 34718/D-MG

4 CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS

5 HIDRANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS MG

3 REDE DE ABASTECIMENTO

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRA: PROJ. 010/2024 - PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO DERCENI SANTANA DE 

MARAES - DIQUINHO  - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL: RUA 11, B.  BALDUÍNO - CANÁPOLIS MG PRAZO DA OBRA: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CANÁPOLIS MG VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: DATA: 12/08/2024

Município de Canápolis – Prefeitura Municipal
Gabinete do Prefeito – Tel.: 3266-3502
CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: prefeito.canapolis@gmail.com
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