

		CFF - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO						
		Cronograma Base para Licitação						
PROponente			MUNICÍPIO/UF	LOCALIDADE/ENDEREÇO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Canápolis			Canápolis/MG	Av. Saudade			Iluminação Pública	
DATA		DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	
01/09/2023		Iluminação e extensão de Rede Publica de Energia Eletrica			33,82%			
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 outubro/23	Parcela 2 novembro/23	Parcela 3 dezembro/23		
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		R\$ 360.059,80	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 117.235,47	R\$ 124.436,67	R\$ 118.387,66		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 117.235,47	R\$ 241.672,14	R\$ 360.059,80		
1	Iluminação Pública	R\$ 360.059,80	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 117.235,47	R\$ 241.672,14	R\$ 118.387,66		
1.1.	Administração Local	R\$ 5.000,00	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 1.628,00	R\$ 1.728,00	R\$ 1.644,00		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 1.628,00	R\$ 3.356,00	R\$ 5.000,00		
1.2.	Serviços Preliminares	R\$ 2.500,00	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 814,00	R\$ 864,00	R\$ 822,00		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 814,00	R\$ 1.678,00	R\$ 2.500,00		
1.3.	Mobilização e Desmobilização	R\$ 24.000,00	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 7.814,40	R\$ 8.294,40	R\$ 7.891,20		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 7.814,40	R\$ 16.108,80	R\$ 24.000,00		
1.4.	Colocação dos Postes	R\$ 140.000,00	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 45.584,00	R\$ 48.384,00	R\$ 46.032,00		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 45.584,00	R\$ 93.968,00	R\$ 140.000,00		
1.5.	Avenida da Saudade	R\$ 188.559,80	Parcela (%)	32,56%	34,56%	32,88%		
			Parcela (R\$)	R\$ 61.395,07	R\$ 65.166,27	R\$ 61.998,46		
			Acumulado (%)	32,56%	67,12%	100%		
			Acumulado (R\$)	R\$ 61.395,07	R\$ 126.561,34	R\$ 188.559,80		
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.						
OBSERVAÇÕES:								
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.								
Canápolis/ MG								
Local			Nome: FELIPE TADEU COSTA OLIVEIRA					
01 de novembro de 2023			Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA					
Data			CREA: MG 221236/D					