



Município de Canápolis – Prefeitura Municipal

Gabinete do Prefeito – Tel.: 3266-3502
 CNPJ nº 18.457.200/0001-33 - E-MAIL: prefeito.canapolis@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/MG			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 500.000,00					DATA: 26/12/2023		
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ-Rua B,Rua D, Rua 15, Rua Delzeni S.Santos e Rua 7 - Ca			LOCAL: VARIAS RUAS					PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,80%	100,00%					
			Financeiro	4.681,48	4.681,48					
2	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	87,32%	37,53%	31,24%	31,24%			
			Financeiro	509.691,60	191.287,26	159.202,17	159.202,17			
3	DRE-001	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	6,94%		30,07%	69,93%			
			Financeiro	40.512,05		12.181,97	28.330,08			
4	URB-001	RAMPA DE ACESSO	Físico %	1,92%		100,00%				
			Financeiro	11.203,94		11.203,94				
5	OBR-002	SINALIZAÇÃO	Físico %	3,02%		37,53%	62,47%			
			Financeiro	17.644,73		6.622,07	11.022,66			
TOTAL			Físico %	100,00%	33,57%	32,41%	34,01%			
			Financeiro	R\$ 583.733,80	R\$ 195.968,74	R\$ 189.210,15	R\$ 198.554,91			
<p>_____ GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA - ARQUITETO</p> <p>_____ PREFEITO</p>							<p>_____ CAU A92331-1</p> <p>Observações:</p>			