

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS/MG

Empreendimento: REDE COLETORA DE ESGOTO - LOTEAMENTO DERCENI SANTANA DE MORAIS-DIQUIM

Valor do Investimento: R\$490.208,77

Localização: CANÁPOLIS MG

Tipo de Obra: Construção

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.622,63	0,33%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	363.577,25	74,17%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
3	POÇO DE VISITA E BOCAS DE LOBO	57.147,57	11,66%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
4	LIGAÇÕES DOMICILIARES	67.861,32	13,84%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAL (%):			100,00%	33,22	33,22	32,89	66,11	33,89	100,00
TOTAL (R\$):		R\$ 490.208,77		162.856,06	162.856,06	161.233,43	324.089,48	166.119,29	490.208,77

ARIVALDO OLIVEIRA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5.061.062.206/D SP